

0	Modo da N Tarefa	lome da Tarefa	Trabalho	Início	Término	Predecessoras	7	Junho 2017 Julho 2017 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 1
41	Taleia	Testar RFS005 - Cadastrar Grupo Familiar	2 hrs	Seg 05/06/17	Seg 05/06/17	38	07 10 13 16 19 22 23 26	Analista 02
42	-3	Testar RFS006 - Consultar Grupo Familiar	2 hrs	Seg 05/06/17	Seg 05/06/17	39		Analista 02
43	-5	Release 02	29 hrs	Seg 05/06/17	Qua 07/06/17			07/06
44	-5	Implementação	16 hrs	Seg 05/06/17	Ter 06/06/17			06/06
45	-5	Implementar RFS007 - Alterar Grupo Familiar	3 hrs	Seg 05/06/17	Ter 06/06/17	35		Analista 02
46	-5	Implementar RFS008 - Excluir Grupo Familiar	2 hrs	Ter 06/06/17	Ter 06/06/17	45		Analista 02
47	-5	Implementar RFS001 - Cadastrar Usuário	4 hrs	Seg 05/06/17	Ter 06/06/17	35		Analista 03, Analista 4
48	-5	Implementar RFS002 - Consultar Usuário	3 hrs	Ter 06/06/17	Ter 06/06/17	47		Analista 03, Analista 4
49	-5	Implementar RFS003 - Alterar Usuário	2 hrs	Ter 06/06/17	Ter 06/06/17	48		Analista 03, Analista 4, Analista 5
50	- <u>5</u>	Implementar RFS004 - Excluir Usuário	2 hrs	Ter 06/06/17	Ter 06/06/17	49		Analista 03, Analista 4
51	-5	Teste	13 hrs	Ter 06/06/17	Qua 07/06/17			07/06
52	-5	Testar RFS007 - Alterar Grupo Familiar	2 hrs	Ter 06/06/17	Ter 06/06/17	45		Analista 01, Analista 05
53	-5	Testar RFS008 - Excluir Grupo Familiar	2 hrs	Ter 06/06/17	Ter 06/06/17	46		Analista 01, Analista 03
54	-5	Testar RFS001 - Cadastrar Usuário	3 hrs	Ter 06/06/17	Qua 07/06/17	47		Analista 02, Anlista 03;Analista 02, Anlista
55	-9	Testar RFS002 - Consultar Usuário	2 hrs	Ter 06/06/17	Ter 06/06/17	48		Analista 02, Anlista 04
56	-5	Testar RFS003 - Alterar Usuário	2 hrs	Ter 06/06/17	Ter 06/06/17	49		Analista 02, Anlista 05
57	-5	Testar RFS004 - Excluir Usuário	2 hrs	Ter 06/06/17	Qua 07/06/17	50		Analista 02, Anlista 04, Analista 05
58	-9	Release 03	44 hrs	Qua 07/06/17	Qua 14/06/17	43		14/06
59	-5	Implementação	27 hrs	Qua 07/06/17	Ter 13/06/17			13/06
60		Implementar RFS009 - Cadastrar Oficina	3 hrs	Qua 07/06/17	Qua 07/06/17	43		Analista 03, Analista 4, Analista 5
51		Implementar RFS010 - Cadastrar Participante da Oficina	3 hrs	Qua 07/06/17	Qui 08/06/17	60		Analista 03, Analista 4, Analista 5
52	-5	Implementar RFS011 - Consultar Oficina	3 hrs	Qui 08/06/17	Qui 08/06/17	61		Analista 03, Analista 4, Analista 5
63	-5	Implementar RFS012 - Alterar Oficinas	3 hrs	Qui 08/06/17	Sex 09/06/17	62		Analista 03, Analista 4, Analista 5
64	-5	Implementar RFS013 - Excluir Oficinas	3 hrs	Sex 09/06/17	Seg 12/06/17	63		Analista 03, Analista 4, Analista 5
65	-5	Implementar RFS014 - Cadastrar Serviços Ofertados	3 hrs	Qua 07/06/17	Qui 08/06/17	43		Analista 03, Analista 4, Analista 5
66	-5	Implementar RFS015 - Consultar Serviços Ofertados	3 hrs	Qui 08/06/17	Sex 09/06/17	65		Analista 03, Analista 4, Analista 5
67	-9	Implementar RFS016 - Alterar Serviços Ofertados	3 hrs	Sex 09/06/17	Seg 12/06/17	66		Analista 03, Analista 4, Analista 5
58	-5	Implementar RFS017 - Excluir Serviços Ofertados	3 hrs	Seg 12/06/17	Ter 13/06/17	67		Analista 03, Analista 4, Analista 5
59	-5	Teste	17 hrs	Qua 07/06/17				14/06
70	-9	Testar RFS009 - Cadastrar Oficinas	2 hrs	Qua 07/06/17	Qua 07/06/17	60		Analista 02
71	-5	Testar RFS010 - Cadastrar Participante da Oficina	2 hrs	Qui 08/06/17	Sex 09/06/17	61		Analista 02
72	-5	Testar RFS011 - Consultar Oficinas	2 hrs	Qui 08/06/17	Seg 12/06/17	62		Analista 03
73	-5	Testar RFS012 - Alterar Oficinas	1 hr	Sex 09/06/17	Seg 12/06/17	63		Analista 03
74	-5	Testar RFS013 - Excluir Oficinas	2 hrs	Seg 12/06/17	Qua 14/06/17	64		Analista 03
75	-5	Testar RFS014- Cadastrar Serviços Ofertados	2 hrs	Qui 08/06/17	Qui 08/06/17	65		Analista 02
76	-5	Testar RFS015 - Consultar Serviços Ofertados	2 hrs	Sex 09/06/17	Sex 09/06/17	66		Analista 01
77	-5	Testar RFS016 - Alterar Serviços Ofertados	2 hrs	Seg 12/06/17	Seg 12/06/17	67		Analista 03
78	-5	Testar RFS017 - Excluir Serviços Ofertados	2 hrs	Ter 13/06/17	Qua 14/06/17	68		Analista 02
79	-3	Release 04	60 hrs	Qua 14/06/17		58		21/06
80	-5	Implementação	30 hrs	Qua 14/06/17	Qua 21/06/17			21/06
		Tarefa Resumo do proje	to F	Та	refa Manual		Somente início	Data limite
ojeto: Projeto1		Divisão Tarefa Inativa		So	mente duração		Somente término	Andamento
ata: Sex	02/06/17	Marco ♠ Marco Inativo	\langle	Ac	úmulo de Resumo Manua	al	Tarefas externas	Progresso manual
		Resumo Resumo Inativo		■ Re	sumo Manual		Marco externo	
				F	Página 2			

0	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Início	Término	Predecessoras	7 Junho 2017 Julho 2017 J
81	-5	Implementar RFC007	2 hrs	Qua 14/06/17	Qua 14/06/17	58	Analista 04
82	-5	Implementar RFC008	2 hrs	Qua 21/06/17	Qua 21/06/17	58	Analista 04
83	-5	Implementar RFC009	2 hrs	Qua 14/06/17	Qua 14/06/17	58	Analista 03
84	-5	Implementar RFC010	2 hrs	Qua 14/06/17	Qua 14/06/17	58	Analista 01
85	-5	Implementar RFC011	2 hrs	Qua 14/06/17	Qua 14/06/17	58	Analista 01, Analista 05
86	-5	Implementar REL001	4 hrs	Qua 14/06/17	Qui 15/06/17		
87	-5	Implementar REL002	4 hrs	Qua 14/06/17	Qui 15/06/17		
88	-5	Implementar REL003	4 hrs	Qua 14/06/17	Qui 15/06/17		
89	-5	Implementar REL004	4 hrs	Qua 14/06/17	Qui 15/06/17		
90		Implementar REL005	4 hrs	Qua 14/06/17	Qui 15/06/17		
91	-5	Teste	30 hrs	Qua 14/06/17	Qua 21/06/17		21/06
92	-5	Testar RFC007	2 hrs	Qua 21/06/17	Qua 21/06/17	80	Analista 02
93	-5	Testar RFC008	2 hrs	Qua 14/06/17	Qua 14/06/17	81	Analista 02
94	-5	Testar RFC009	2 hrs	Qua 21/06/17	Qua 21/06/17	82	Analista 01, Analista 05
95		Testar RFC010	2 hrs	Qua 14/06/17	Qua 14/06/17	83	Analista 03
96	-5	Testar RFC011	2 hrs	Qua 14/06/17	Qua 14/06/17	84	Analista 01
97	-5	Implementar REL001	4 hrs	Qua 14/06/17	Qui 15/06/17		
98		Implementar REL002	4 hrs	Qua 14/06/17	Qui 15/06/17		
99	-5	Implementar REL003	4 hrs	Qua 14/06/17	Qui 15/06/17		
100	-5	Implementar REL004	4 hrs	Qua 14/06/17	Qui 15/06/17		
101	-5	Implementar REL005	4 hrs	Qua 14/06/17	Qui 15/06/17		
102	-5	Monitoramento e Controle	7 hrs	Ter 27/06/17	Ter 27/06/17		н
103	-5	Acompanhar Projeto	7 hrs	Ter 27/06/17	Ter 27/06/17		■ Gerente do Proje
104		Encerramento	1 hr	Qua 28/06/17	Qua 28/06/17	103	Gerente do Proje

